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Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Difesa del Suolo

Bacini di laminazione delle piene

Stato dell’arte al 03 febbraio 2014

	
	Bacino di laminazione
	Stato di avanzamento
	Dati tecnici e costi



	1.
	Interventi per la sicurezza idraulica dell’area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno


	· Appalto concluso il 05/07/2013; in corso verifiche di legge per aggiudicazione definitiva 
· Immissioni in possesso delle aree concluse il 31/07/2013

· Consegna lavori in via d’urgenza il 21/10/2013
· Fine lavori prevista per 12/2015
· OPERA FINANZIATA
	· Volume max invasabile 3.800.000 mc

· Superficie bacino 105 Ha

· Costo complessivo progetto 40.000.000 euro (costo aggiornato a seguito delle risultanze dell’appalto)

	2.
	Opere di laminazione delle piene del fiume Agno-Guà attraverso l’adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano nei Comuni di Trissino ed Arzignano (VI)


	· Procedure di appalto – per il bacino di monte - in corso da parte del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta; conclusione prevista per 10/2013

· Aree già in disponibilità per lavori

· Aggiudicazione definitiva prevista per 03/2014 (in corso verifiche antimafia e determinazioni TAR su procedura di gara)

· Inizio effettivo dei lavori previsto per 06/2014
· Fine lavori prevista per 06/2016
· OPERA FINANZIATA (bacino di monte)
	· Volume max invasabile bacino di monte 2.700.000 mc 
· Superficie bacino 60 Ha

· Costo complessivo progetto bacino di monte 22.700.000 euro (costo aggiornato a seguito delle risultanze dell’appalto)

	3
	Destinazione del bacino di San Lorenzo quale area di espansione del torrente Tramigna nei Comuni di Soave e San Bonifacio (VR)


	· Progetto definitivo e studio impatto ambientale concluso il 06/2013

· Completata procedura screening VIA e procedura espropriativa su progetto definitivo il 01/2014
· Con DGRV 28155 del 30/12/2013 autorizzato appalto

· Avvio procedure di appalto da parte del Genio Civile Verona prevista per 04/2014

· Inizio lavori previsto per 09/2014

· Fine lavori prevista per 09/2015

· OPERA FINANZIATA
	· Volume max invasabile 860.000 mc

· Superficie bacino 36 Ha

· Costo complessivo progetto 5.000.000 euro

	4
	Realizzazione di un’opera d’invaso sul torrente Alpone, in località Colombaretta, in Comune di Montecchia di Crosara (VR)


	· Progetto definitivo e studio impatto ambientale concluso il 07/2013

· Procedure di VIA avviata il 31/07/2013; 
· Procedura di VIA con approvazione progetto definitiva conclusa il 12/2013

· Con DGRV 28155 del 30/12/2013 autorizzato appalto

· Avvio procedure di appalto da parte della Direzione Difesa Suolo prevista per 02/2014

· Inizio lavori previsto per 01/2015
· Fine lavori prevista per 06/2016
OPERA FINANZIATA 
	· Volume max invasabile 935.000 mc

· Superficie bacino 31 Ha

· Costo complessivo progetto 12.700.000 euro

	5
	Cassa di espansione sul torrente Muson nei Comuni di Fonte e Riese Pio X (TV)


	· Progetto preliminare e studio di impatto ambientale approvati il 06/2013

· Approvazione progetto definitivo prevista per 04/2014
· Con DGRV 28155 del 30/12/2013 autorizzato appalto

· Avvio procedure di appalto da parte della Direzione Difesa Suolo prevista per 05/2014

· Inizio lavori previsto per 01/2015

· Fine lavori prevista per 06/2016

· OPERA FINANZIATA
	· Volume max invasabile 990.000 mc

· Superficie bacino 28 Ha

· Costo complessivo progetto 16.800.000 euro

	6
	Bacino di laminazione sul fiume Livenza un loc. Prà dei Gai e sul fiume Monticano nei Comuni di Mansuè, Portobuffolè e Fontanelle (TV)


	· Progetto preliminare e studio impatto ambientale redatto 

· Procedure di VIA, per le sole opere interessanti la regione Veneto, avviata nel 2012; in corso; in fase di predisposizione integrazioni richieste dalla Commissione VIA

· Presentazione integrazioni alla VIA previste per 03/2014

·  Tempo previsto per esecuzione lavori 3 anni dalla data di inizio

· OPERA PARZIALMENTE FINANZIATA (finanziamento disponibile pari al 60 % pari a d € 25.000.000)
	· Volume max invasabile 24.000.000 mc

· Superficie bacino 550 Ha

· Costo complessivo progetto opere regione Veneto 39.000.000 euro

	7
	Estensione dell’opera di invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto di ampliamento del bacino esistente nei Comuni di Montorso Vicentino, Zermeghedo e Montebello Vicentino (VI)


	· Progettazione definitiva e studio impatto ambientale concluso 09/2013
· Avviata procedura di VIA il 09/2013; 
· A seguito delle osservazioni pervenute da un comitato “no bacino” e dei proprietari delle aree, circa il sospetto di inquinamento dei terreni interessati dalle opere, la Difesa del Suolo avvierà una campagna generale di indagini per la caratterizzazione dei terreni, oltre che ad uno studio delle falde, con l’Università di PD, al fine di rispondere alle richieste dei privati e del Comune di Montebello; tali indagini si svolgeranno in circa 6 mesi atteso che per effettuare le stesse dovrà essere avviata una procedura di accesso coatto alle proprietà private;
· Conclusione procedura di VIA prevista per 12/2014
· Tempo previsto per esecuzione lavori 3 anni dalla data di inizio

· OPERA NON FINANZIATA
	· Volume max invasabile, compreso bacino esistente, 9.700.000 mc

· Superficie bacino, compreso bacino esistente, 155 Ha

· Costo complessivo progetto 51.000.000 euro

	8
	Realizzazione di un’opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz in Comune di Vicenza (VI)


	· Progettazione definitiva e studio impatto ambientale concluso 09/2013

· Avviata procedura di VIA il 09/2013; 
· Conclusione procedura di VIA prevista per 05/2014
· Tempo previsto per esecuzione lavori 2 anni dalla data di inizio

· OPERA NON FINANZIATA
	· Volume max invasabile 1.200.000 mc

· Superficie bacino 80 Ha

· Costo complessivo progetto 16.000.000 euro

	9
	Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Tesina in località Marola in Comune di Torri di Quartesolo (VI)


	· Progettazione definitiva e studio impatto ambientale concluso 09/2013

· Avviata procedura di VIA il 09/2013; 
· Conclusione procedura di VIA prevista per 05/2014

· Tempo previsto per esecuzione lavori 2 anni dalla data di inizio

· OPERA NON FINANZIATA
	· Volume max invasabile 2.200.000 mc

· Superficie bacino 80 Ha

· Costo complessivo progetto 32.500.000 euro

	10
	Realizzazione di un’opera d’invaso (cosiddetta “Anconetta”) sul fiume Agno-Guà-Santa Caterina nei Comuni di Sant’Urbano e Vighizzolo d’Este (PD)


	· Progettazione definitiva e studio impatto ambientale concluso 09/2013

· Avviata procedura di VIA il 09/2013; 
· Conclusione procedura di VIA prevista per 05/2014

· Tempo previsto per esecuzione lavori 2 anni dalla data di inizio

· OPERA NON FINANZIATA


	· Volume max invasabile 4.500.000 mc

· Superficie bacino 135 Ha

· Costo complessivo progetto 14.600.000 euro

	11
	Realizzazione di un’opera di invaso sul torrente Astico nei Comuni di Sandrigo e Breganze (VI) 
	· Progettazione preliminare conclusa il 09/2013

· Approvazione progetto preliminare il 12/2013
· Avviata procedura di redazione progetto definitivo e del SIA del 1° stralcio (bacino di monte pari a circa 5.000.000 nc di invaso – costo circa 35.000.000 euro)

· Fine progetto definitivo e SIA prevista per 07/2014

· Avvio procedura di VIA sul 1° stralcio prevista per il 08/2014 

· Conclusione procedura di VIA sul 1° stralcio prevista per il 03/2015

· OPERA NON FINANZIATA
	· Volume max invasabile 10.000.000 mc

· Superficie bacino 88 Ha

· Costo complessivo progetto 70.000.000 euro (1° stralcio volume max invasabile 5.000.000 – superficie 42 Ha – costo € 35.000.000 euro)
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