ASILO NIDO BRUCO FELICE – via Belvedere, 43
Manutenzione straordinaria generale dell’edificio scolastico 

per l’adeguamento alle normative di prevenzione incendi

importo totale per l’intervento € 165.521,00 di cui € 110.000,00 a base d’asta

L’asilo nido “Bruco Felice” è situato in via Belvedere n. 123 a San Felice Extra, in una zona residenziale. L’area di pertinenza del lotto è di m2 5.450,00; l’edificio si sviluppa su un solo piano fuori terra, ed ha una superficie coperta di m2 780,00, la restante area è adibita a giardino della scuola e a parcheggio.

In relazione ai fini dell’intervento, il Coordinamento Tecnico Circoscrizioni, in data 31gennaio 2012 ha redatto il progetto definitivo; tale progetto è stato assegnato successivamente all’Unità Organizzativa Edilizia Scolastica per il proseguo della procedura di elaborazione e approvazione del progetto esecutivo e  successivamente l’affidamento delle opere.

Considerata la progettazione già elaborata, l’U.O. Edilizia Scolastica ha ritenuto opportuno e necessario rivedere in vari aspetti tecnici quanto già progettato, sino a pervenire ad una nuova versione del progetto definitivo, di importo complessivo € 165.521,00 che è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 463 del 18 novembre 2016.

I lavori, dovendo essere eseguiti, per motivi di sicurezza in assenza dell’utenza scolastica, sono iniziati nel mese di luglio 2017.

ELENCO SINTETICO DELLE LAVORAZIONI PREVISTE:

· Rifacimento controsoffitti non certificati;

· Adeguamento vie d’esodo;

· Revisione impianto elettrico;

· Nuove uscite di sicurezza.

PROGRESSIONE TEMPORALE DEI LAVORI:

· Verbale di consegna delle aree all’appaltatore del 17 luglio 2017;

· Sgombero materiali da parte del settore economato fine luglio;

· Rimozione del controsoffitto;

· Apertura fori per 4 nuove uscite di sicurezza;

· Allargamento pavimentazione con realizzazione di nuovi scivoli e raccordi per le nuove uscite;

A PROSECUZIONE DEI LAVORI

· Revisione impianto elettrico;
· Posa in opera di controsoffitto certificato
· Posa in opera di nuovi serramenti certificati sulle nuove uscite; 

· Adeguamento porte interne;

· Sistemazione pavimentazione perimetrale.

· Sgombero e riconsegna immobile prevista per dicembre 2017. 

Gli utenti sono stati trasferiti presso il nido Del Sole per l’anno 2017/2018 per tutto il corso dei lavori, sino a riconsegna dell’immobile all’U.O. Istruzione.
