ATIENDA \OHILTA TRASPORTI VEONA

Oggetto: Progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori e fornitura dei veicoli per la realizzazione

di un sistema di trasporto pubblico di tipo filoviario per la citta di Verona

Fascicolo: 2016/06.05/30 - CUP: C31110000000008 - CIG: 0477146953

Appaltatore: A.T.l. - mandataria CONSORZIO INTEGRA soc. coop. con sede in Via Marco Emilio
Lepido, 182/2 - 40132 Bologna (BO) - partita iva 03530851207

Contratto: in data 05/09/2012 n. reg. 15974/2012 serie 3 Agenzia Entrate Bologna
Atto integrativo e modificativo del contratto: in data 18/09/2014

PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno 2017 il giorno 23 del mese di Giugno in Verona

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ing. Luciano Ortolani, alla presenza dell'ing. Carlo Addrizza, in
qualita di soggetto delegato a rappresentare I'ATI appaltatrice dei lavori in oggetto,

Visti:
— l'articolo 158 del Regolamento D.P.R. 05/10/2010 n. 207;

— il verbale di consegna parziale dei lavori in data 18/01/2016, dal quale risulta che gli stessi devono
essere ultimati entro 1105 giorni naturali consecutivi decorrenti dall'ultimo verbale di consegna
frazionata dei lavori;

- 1'0.d.S. n° 01 del 20/09/2016 con cui la Direzione Lavori ordinava all'A.T.l. di dar corso alle attjvita
necessarie per I'aggiornamento del progetto esecutivo di 1° e 2° stralcio, comprese, in parﬁcolare,\ le
varianti alle opere infrastrutturali “Deposito, Galleria San Paolo, Sottopasso di via Citta di Nimes" ch

impongono provvedimenti di natura urbanistica comportanti un lungo iter di approvazione;

A

Tenuto conto che: \
— la progettazione di cui al secondo stralcio, approvata dal C.d.A. di AMT nella seduta 14/02/2017, ad
oggi non & ancora stata approvata dal Comune di Verona e ci6 ha impedito la consegna provvisoria
all'ATI delle relative tratte stradali, oltre a quelle del primo stralcio gia consegnate, causando cosi una
forte limitazione della produttivita del cantiere che non ne rende assolutamente ragionevole la
gestione, sia dal punto di vista tecnico che da quello economico;
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ALIENDA HOBATT TRASPORT VEROIA
— l'appaltatore, con nota prot. 182550 del 12/06/2017, ha conseguentemente richiesto la sospensione
dei lavori in attesa dell'approvazione della variante del progetto infrastrutturale.

Considerato che, visto quanto sopra, per la Stazione Appaltante risulta cautelativo sospendere i lavori in
attesa dell'approvazione del progetto di variante,

ORDINA

al’A.T.l. appaltatrice, rappresentata dalla mandataria CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. di
sospendere ['esecuzione delle opere tutte, a partire dalla data del presente verbale, salvo riprenderle
con successivo ordine.

Ordina altresi 'A.T.|. appaltatrice di provvedere alla messa in sicurezza delle aree di cantiere ai sensi del
D.Lsg n°® 81/2008.

| lavori si trovano attualmente nel seguente stato di avanzamento:

Tratta WBS 210

Fornitura e posa del cavidotto a servizio dell'opera su Via Palladio nel trétto compreso tra l'incrocio con
la T4/T9 e Via Brunelleschi, esecuzione dei lavori di ripristino stradale delle zone interessate dallo scavo
del cavidotto.

Esecuzione dei tracciamenti topografici per le fondazioni dei pali TE.

Esecuzione strumentale per analisi BOB, per le fondazioni dei pali TE.

Tratta WBS 270

Esecuzione dei seguenti tracciamenti topografici per le fondazioni dei pali TE.
Esecuzione strumentale per analisi BOB, per le fondazioni dei pali TE.
esecuzione completa di n° 46 fondazioni per pali TE, con integrazione di lastra metallica su foro palp per

successiva posa dei pali TE, esecuzione finitura in asfalto e rilievo topografico x,y,z necessario, per
risalire al centro palo.

Tabella riepilogativa dei plinti esequiti:
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AIENDA MOBILITA TRASPORTI VEONA

MAPPALE NUMERO SOSTEGNO TIPO FONDAZIONE
270 T15/P015 FEIP25
270 T15/P016 FEIP25
270 T15/P017 FEIP25
270 T15/P018 FEIP25
270 T15/P019 FEIP25
270 T15/P020 FEIP25
270 T15/P021 FEIP25
270 T15/P022 FRIP25
270 T15/P023 FRIP24
270 T15/P024 FRIP32
270 T15/P025 FRIP25
270 T15/P026 FRIP30
270 T15/P028 FRIP31.1
270 T15/P029 FRIP31
270 T15/P032 ‘ FRIP28
270 T15/P035 FRIP29
270 T15/P036 FRIP29
270 T15/P037 FEIP25
270 T15/P038 FRIP25
270 T15/P039 FRIP26
270 T15/P040 FRIP25
270 T15/P041 FRIP26
270 T15/P042 FRIP28
270 T15/P043 FRIP29
270 T15/P044 FRIP25
270 T15/P045 FRIP26
270 T15/P046 FRIP26
270 T15/P047 FRIP25
270 T15/P048 FRIP29
270 T15/P049 FRIP26
270 T15/P051 FRIP27
270 ‘T15/P052 FRIP2S
270 T15/P054 FRIP24
270 T15/P055 FRIP29
270 T15/P056 FRIP30
270 T15/P058 FRIP29
270 T15/P059 FRIP24
270 T15/P060 FRIP27
270 T15/P061 FRIP29
270 T15/P062 FRIP29
270 T15/P063 FRIP28
270 T15/P065 FRIP24
270 T15/P068 FRIP30
270 T15/P070 FRIP27
270 T15/P071 FRIP24

~270 . T15/P072 FRIP31.1

Esecuzione abbattimento di n° 3 alberi area verde sita tra via Giuliari e via Comacchio, per messa in
sicurezza.

Fornitura e posa del cavidotto di di F.O. e M.T. lungo le sub tratte:
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AZIENDA OBIHI\ TRASPORTI VERONA

270/07 Via Comacchio - da Via San Giacomo a Campo Sportivo
270/08 Via Comacchio - Nuovo Tratto adiacente Campo Sportivo
270/09 °  Via Comacchio - da Via Giuliari a Via Monte Rotondo
270/10 Via Bartolomeo Giuliari - da Via Tunisi a Via Comacchio
27011 Via Tunisi - da Via Bengasi a Via Giuliari

270/12 Via Bengasi

270/13 Piazzale Ludovico Antonio scuro

Le opere la cui esecuzione rimane interrotta sono:

Tratta WBS 210

Sono interrotte tutte le altre lavorazioni previste nella tratta.

Tratta WBS 270

E’ interrotta I'esecuzione di n°2 Plinti, nello specifico il plinto T15/P073 e il plinto T15/027, in quanto
nell'esecuzione dei lavori di scavo si & riscontrata la presenza di un tratto di fognatura in pressione, in
posizione difforme rispetto agli elaborati dei sotto servizi consegnati dagli enti gestori e quindi non
prevista in progetto. Si & proceduto sia alla messa in sicurezza dello scavo, chiudendo lo stesso con
materiale idoneo, che alla esecuzione della finitura superficiale in asfalto.

Sono interrotte tutte le altre lavorazioni previste nella tratta.

La consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione
sono le seguenti

n° 9 impiegati tecnici;

n° 4 operai specializzati;

n° 1 autocarro ASTRA con gry;

n° 1 minipala Komatsu cingolata con accessori;

n° 1 miniescavatore JCB cingolato con accessori;
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ATIENDA HOBILITA TRASPORTI VERONA

n°® 2 furgoni con cassone Fiat Ducato;
| n° 1 autovettura Ford Focus;

n° 1 monoblocco prefabbricato;

n°® 1 container,

n°® 2 compattatori,

n°® 1 piastra vibrante;

n° 1 moto pompa a membrana;

n°® 1 gruppo elettrogeno;

ml 250 di tritubo diametro @50

n° 5 pozzetti 60x60;

n°® 5 chiusini in ghisa tipo D400.

Il presente verbale é redatto in doppio esemplare, firmato dalle parti.

Verona, li 23/06/2017

Visto: Il Responsabile de| procedimento
Ing. Carlo Albét
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